

Приложение 2
к приказу № 356 от 29.12.21

ПРИНЯТО
педагогическим советом
от 29.12.2021
протокол № 10



Дорожная карта по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Календарь введения ФГОС

Учебный год	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	9 класс
	5 класс	6 класс	7 класс	8 класс	
2022-2023					
2023-2024					
2024-2025					
2025-2026					
2026-2027					

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО и ООО и создание условий для введения ФГОС.

№	Направление мероприятий	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение				
Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по организации перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Директор С.Н.Днищенко Зам. директора по УР Н.А.Трусова Г.С.Кайгородова	Координация деятельности школы по переходу на новые ФГОС
2.	Изучение нормативных и методических материалов по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере поступления информации	Члены рабочей группы	Планирование действий с учетом рекомендаций по введению ФГОС
3.	Создание условий для сопровождения организации введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы	Планомерное введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
4.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор С.Н.Днищенко Зам. директора по УР Н.А.Трусова Г.С.Кайгородова	Планомерное введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.	Разработка ООП НОО и			ООП НОО и ООП

	ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО и примерными образовательными программами	до 01.04.2022	Члены рабочей группы	ООО
6.	Мониторинг результатов подготовительного этапа введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022	Члены рабочей группы	Наличие формы мониторинга результатов подготовительного этапа введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.	Самооценка готовности школы к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022	Зам. директора по УР Н.А.Трусова Г.С.Кайгородова	Получение объективной информации о состоянии готовности учреждения к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
8.	Утверждение ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022	Директор С.Н. Днищенко	ООП НОО и ООП ООО
Методическое обеспечение				
Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9.	Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях разного уровня по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
10.	Обеспечение участия руководящих и педагогических работников на курсах повышения квалификации	В течение всего периода	Зам. директора по УР Н.А.Трусова Г.С.Кайгородова	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
11.	Рассмотрение особенностей новых ФГОС НОО и ФГОС ООО на заседаниях МО	январь-февраль 2022	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
12.	Разработка рабочих программ по предметам	май-июнь 2022	Учителя начальных классов, учителя-предметники	Рабочие программы по предметам

13.	Проведение тематических педагогических советов, тематических и обучающих семинаров по тематике внедрения ФГОС НОО и ФГОС ОО	В течение всего периода	Администрация школы	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования
Информационно - аналитическое обеспечение				
Цель: обеспечить информационную среду введения ФГОС НОО и ФГОС ОО в школе, обеспечить открытость данного процесса				
14.	Разместить ФГОС НОО и ФГОС ОО на сайте школы	декабрь 2021	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
15.	Разместить ООП НОО и ООП ОО на сайте школы	до 1 сентября 2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
16.	Информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО и ФГОС ОО через школьный сайт	В течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС